


原子力設置許可などに係る手続き



東通原子力発電所東京電力1号機のこれまでの主な経緯と今後の予定

平成14年 8月	環境影響評価準備書住民説明会（東京電力主催）
平成15年11月	公開ヒアリング（第1次公開ヒアリング：経済産業省主催）
平成18年 9月	重要電源開発地点指定（経済産業大臣）
平成18年 9月	原子炉設置許可申請（東京電力→経済産業大臣） 経済産業省による安全審査（1次審査）
平成22年 4月	経済産業大臣より原子力安全委員会及び原子力委員会へ諮問 原子力安全委員会及び原子力委員会による調査審議（2次審査）
平成22年 8月	公開ヒアリング（第2次公開ヒアリング：原子力安全委員会主催）
平成22年12月	本体着工（予定）
平成29年 3月	営業運転開始（予定）