

次期「東通村まち・ひと・しごと創生総合戦略」 の策定に向けて

1.次期「東通村まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定について

1. 国の次期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に向けた取り組み

- ・国では、第1期の総仕上げを目指すとともに、必要な調査・分析を行い、次期「総合戦略」の策定に取り組む。
- ・6月に次期「総合戦略」の骨格を示す予定で検討を進めている。

2. 次期「東通村まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定について

- ・国の「総合戦略」に合わせ、「東通村まち・ひと・しごと創生総合戦略」の計画期間が平成27年度～平成31年度であるため、国の方針に従い進捗状況を踏まえながら、平成31年度中に次期「総合戦略」を策定する。
- ・次期「総合戦略」の策定は地域経済分析システムRESAS等を活用し人口ビジョンを見直し、現「総合戦略」をベースにし、各種取組やKPI（重要業績評価指数）の更新を行う。
- ・住民アンケートや住民ワークショップを実施し、住民の意見を反映する。
- ・活発的な議論・事業実施が行えるよう本部組織体制の見直しを図り、次期「総合戦略」に反映する。

2.次期「東通村まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に向けて

内容	詳細
有識者会議	・次期「総合戦略」の素案ができ次第、有識者会議を1～2回開催し（2～3月予定）、戦略及び事業について指導・助言をいただく。
本部会議	・年度初めに本部会議を開催し、2019年度の取組について議論し共通認識を図る。 ・次期「総合戦略」の素案ができ次第、幹事会を開催した後、本部会議を開催し戦略について議論する。
幹事会	・年度初めに本部会議を開催した後、幹事会を開催し、2019年度の取組について議論・共通認識を図る。 ・次期「総合戦略」の素案ができ次第、幹事会を開催し、戦略について議論する。
KPI達成状況検証	・現「総合戦略」におけるKPI（重要業績評価指数）の達成状況を検証する。
住民アンケート	・次期「総合戦略」の作成に住民意見を反映させるため住民アンケートを実施する。
住民ワークショップ	・「総合戦略」の住民周知・理解促進を図るとともに、住民意見を次期「総合戦略」に反映するため、住民ワークショップを実施する。
本部組織体制見直し	・活発的な議論・事業実施が行えるよう本部組織体制の見直しを図り、次期「総合戦略」に反映する。
関係課との協議・調整	・次期「総合戦略」の策定に向け、関係課と協議・調整を図る。
人口ビジョン見直し	・国・県の方針・進捗状況等を踏まえながら、「人口ビジョン」の見直しをする。
次期「総合戦略」作成	・国・県の方針・進捗状況等を踏まえながら、次期「総合戦略」を策定する。

3. 次期「東通村まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に向けた平成31年度スケジュール

内容	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
有識者会議				● ●
本部会議	●			●
幹事会	●		●	
KPI達成状況検証	● →			
住民アンケート	● →			
住民ワークショップ	● →			
本部組織体制見直し	● →			
関係課との協議・調整	● →			
人口ビジョン見直し	● →			
次期「総合戦略」作成		● →		