

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度									2020年度										
				8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
青森県	東通村	大字大利	大利集落	実質化																			
			早掛平集落																				
		大字目名	目名集落	実質化																			
			向野集落																				
		大字蒲野沢	石持集落																				
			鹿橋集落																				
			蒲野沢集落																				
			桑原集落	今後取組を検討																			
		大字野牛	入口集落	今後、取組を検討																			
			古野牛川集落																				
			野牛集落																				
			稲崎集落																				
			東栄集落																				
		大字岩屋	岩屋集落																				
			褰部集落																				
		大字尻屋	尻屋集落																				
		大字尻労	尻労集落	今後、取組を検討																			
		大字猿ヶ森	猿ヶ森集落																				
			下田代集落																				
		大字砂子又	砂子又集落																				
			上田代集落																				
		大字田屋	上田屋集落																				
			下田屋集落																				
豊栄集落																							
石蔵集落																							
一里小屋集落																							
大字小田野沢	小田野沢集落	今後、取組を検討																					
大字白糖	老部集落																						
	白糖集落																						

人・農地プランの実質化の取組

① アンケートの実施

② 地図化による現況把握

③ 話し合い

④ プランの取りまとめ手続