

別表3「解体計画表」

令和6年6月改定

番号	施設名	土地所有者	建物区分	建築年 最古	構造	棟数 施設数	状況 方針	優先度 加点	解体事業年度										優先度	
									R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13～
【旧学校施設等一覧（小・中学校 幼保 住宅等）】												A・B	B・C	B・C	C・D	D	D	D・E	E	
1	旧大利小学校(幼稚園)	共有地	校舎等	S19	W	4	R4完了			実施済										R4完了
	旧大利小教員住宅	共有地他	住宅等	S19	W	3	R4完了		R2年以前1棟	実施済										R4完了
	〃	〃	〃	S49	W	1	解体	8.0				実施予定								A
2	旧目名小学校	団体所有地	校舎等・プール	S39	W・S	3	R3完了		実施済											R3完了
	旧目名小教員住宅	団体所有地	住宅等	S40	W	2	R3完了		実施済											R3完了
3	旧石持小学校	村有地	校舎等	S26	W	3	R5完了				実施済									R5完了
4	旧石持児童館	村有地	校舎等	S43	W	1	R3完了		実施済											R3完了
	旧石持小教員住宅	村有地	住宅等	S26	W	4	R5完了				実施済									R5完了
5	旧鹿橋小学校	共有地	校舎等	S49	S	3	解体	5.0							実施予定	実施予定				D
6	旧鹿橋小学校(ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ)	共有地	校舎 プレハブ	H13	S	1	解体	1.0											実施予定	E
	旧鹿橋小教員住宅	私有地	教員住宅	S45	W	1	解体	6.5					実施予定							C
7	旧蒲野沢小学校	村有地 地元所有地	校舎等	S38	S・W	2	解体	7.0					実施予定	実施予定	実施予定					B
8	旧蒲野沢児童館	団体所有地	校舎等（利用中）	S41	W	1	R5完了				実施済									R5完了
	旧蒲野沢小教員住宅	村有地 地元所有地	住宅等	S38	W	3	R4完了			実施済										R4完了
9	旧北部中学校	村有地	校舎等	S55	RC・S	3	活用計画													活用計画
10	旧入口小学校	共有地	校舎等	S41	RC・W	2	解体	7.0						実施予定					実施予定	B
11	旧入口児童館	共有地	校舎等（利用中）	S44	W	1	利用中	5.0							実施予定					D
	旧入口小教員住宅	村有地・共有地	住宅等	S29	W	6	R3完了		実施済											R3完了
12	旧野牛小学校	村有地・共有地	校舎等	S33	W	3	R5完了				実施済									R5完了
	〃	村有地	給食室	S44	W	1	R3完了		実施済											R3完了
	旧野牛小教員住宅	村有地・共有地	住宅等	S25	W	5	R3完了		実施済											R3完了
	〃	〃	〃	S33	W	1	R5完了				実施済									R5完了
13	旧褒部小学校	共有地	校舎等	S27	W	3	R3完了		実施済											R3完了
	旧褒部小教員住宅	共有地	住宅等	S37	W	4	R3完了		実施済											R3完了
	〃	〃	〃	S54	W	1	入居1											実施予定		入居1
14	旧岩屋小学校	村有地・共有地	校舎等（利用中）	S57	RC・W	3	利用中	1.0											実施予定	E
15	旧岩屋児童館	共有地	校舎等	S44	W	1	解体	8.0				実施予定								A
	旧旧岩屋小体育館	共有地	屋内運動場	不明	W	1	解体	7.0				実施予定								B
	旧岩屋小教員住宅	共有地	住宅等	S41	W	6	解体	7.0				実施予定								B
16	旧尻屋小学校	村有地	校舎等	H11	RC・W	3	活用計画													活用計画
17	旧尻屋幼稚園	村有地	校舎等	H5	W	1	解体	1.5											実施予定	E
	旧尻屋小教員住宅	共有地	住宅等	H6	W	1	解体	6.5					実施予定							C
	旧尻屋小教員住宅	共有地	住宅等	S49	W	4	解体	6.5					実施予定							C
18	旧尻労小学校	共有地	校舎等	S52	RC・S	2	解体	3.5											実施予定	E
19	旧尻労幼稚園	村有地	校舎等（利用中）	H10	RC	1	利用中													利用中
	旧尻労小教員住宅	村有地・共有地	住宅等	S42	W	8	R3完了		実施済	R2年以前1棟解体済み										R3完了
20	旧猿ヶ森小学校	村有地・共有地	校舎等	S46	W	3	R3完了		実施済											R3完了
	旧猿ヶ森小教員住宅	村有地・私有地	住宅等	S49	W	6	R3完了		実施済											R3完了
21	旧田代小学校	村有地	校舎等	S26	W	4	R4完了			実施済										R4完了
	旧田代小教員住宅	村有地・私有地	住宅等	S26	W	3	R4完了			実施済										R4完了
22	旧砂子又小中学校	共有地	校舎等	S27	W	2	R5完了				実施済									R5完了
23	旧砂子又幼稚園	共有地	校舎等（利用中）	S57	W	1	利用中													利用中
	旧砂子又小中教員住宅	共有地	住宅等	S40	W	2	R3完了		尻労教住に含む		実施済									
	〃	〃	〃	S42	W	2	R5完了				実施済									R5完了
24	旧田屋小中学校	村有地・共有地	校舎等（利用中）	S49	RC・S	2	利用中													利用中
	旧田屋小中教員住宅	地元所有地	住宅等	S42	W	1	R2完了													R2完了
25	旧下田屋小学校	私有地・共有地	校舎等	S31	W	1	R2完了													R2完了
	旧下田屋小教員住宅	共有地	住宅等	S31	W	1	R2完了													R2完了
26	旧石上小学校	村有地	校舎等	S38	W	3	R3完了		実施済											R3完了
	旧石上小教員住宅	村有地	住宅等	S42	W	2	R3完了		実施済											R3完了
27	旧小田野沢小中学校	村有地・共有地	校舎等	S50	RC・S	2	解体	4.0	実施済	←屋根一部解体									実施予定	E
28	旧小田野沢保育所	村有地	校舎等	S59	RC	1	公募中													公募中
	旧小田野沢小教員住宅	村有地	住宅等	S55	W	3	解体	8.0	R2年2棟解体済み									校舎に含	A	
29	旧老部小学校	村有地	校舎等	S30	W	2	R3完了		実施済											R3完了
30	旧老部児童館	村有地	校舎等（利用中）	S43	W	1	利活用	7.0					実施予定							B
	旧老部小教員住宅	村有地	住宅等	S41	W	2	R3完了		南中教住に含む											R3完了
	〃	〃	〃	S41	W	2	R5完了				実施済									R5完了
	〃	〃	〃	S51	W	8	入居2	7.5				実施予定						実施予定		B
31	旧南部中学校	村有地	校舎等（利用中）	S52	S	2	利用中				実施済			実施予定						利用中
	〃	〃	〃	不明	W	1	R4完了			実施済										R4完了
	旧南部中教員住宅	村有地	住宅等	S32	W	2	R3完了		実施済											R3完了
	〃	〃	〃	S44	W	1	解体	7.0				実施予定								B
32	旧小田野沢給食センター	村有地・共有地	給食センター	S52	S	1	解体	5.0											校舎に含	D
番号	施設名	土地所有者	建物区分	建築年 最古	構造	棟数 施設数	状況 方針	優先度 加点	解体事業年度										優先度	
									R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13～	
【旧公共施設一覧】												A・B	B・C	B・C	C・D	D	D	D・E	E	
33	目名生活改善センター	共有地	集会所	S46	W	1	R3完了		実施済											R3完了
34	大湊医師住宅	村有地	住宅等	S49	W	2	R3完了		実施済											R3完了
35	旧東通村役場分室	村有地	庁舎	S56	W	1	解体	6.0						実施予定						C
36	旧岩屋診療所	村有地	診療所	S39	W	1	R4完了			実施済										