

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和01年12月18日

計画の名称	東通村の下水道における防災・安全対策の実現												
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	東通村												
計画の目標	下水道の根幹施設である処理場の機械電気設備及び管路施設の長寿命化対策を実施し、下水道としての基本的機能確保と安全対策を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	80	A	80	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30(当初)	R2(未)	R4(未)
1	東通村下水道ストックマネジメント計画に基づく処理場、管路施設における設備の長寿命化対策(改築更新含む)達成率を0%(H30当初)から100%(R4未)に増加させる。			
	下水道ストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策達成率	0%	60%	100%
	長寿命化対策実施済みの設備個数 / 長寿命化対策を実施すべき設備個数			

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	東通村	直接	東通村	終末処理場	改築	調査・設計等(処理場)	ストックマネジメント計画策定、長寿命化調査・設計等	東通村						13		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-002	下水道	一般	東通村	直接	東通村	管渠(汚水)	改築	調査・設計等(管路施設)	ストックマネジメント計画策定、長寿命化調査・設計等	東通村						11		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-003	下水道	一般	東通村	直接	東通村	終末処理場	改築	中地区浄化センター改築	水処理設備等	東通村						41		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-004	下水道	一般	東通村	直接	東通村	管渠(汚水)	改築	砂子又処理区管路施設改築	マンホールポンプ汚水ポンプ設備等	東通村						15		策定済
		ストックマネジメント																	
											小計						80		
											合計						80		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	R02	R03	R04
配分額 (a)	8	5	9	9	7
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	8	5	9	9	7
前年度からの繰越額 (d)	0	1	0	0	0
支払済額 (e)	7	6	9	9	7
翌年度繰越額 (f)	1	0	0	0	0
うち未契約繰越額(g)	1	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	12.5	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	マンホールポンプの更新計画に不測の日数を要したため				