

【東通村】
ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

	学校数	総学校数に占める割合
ネットワーク速度が確保できている学校	0	0%
ネットワーク速度が確保できていない学校	2	100%
帯域測定を実施していない学校	0	0%
総学校数		2

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール**(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール**

モバイル回線を提供する事業者に改善策を相談（通信契約見直しの検討など）し、令和 7 年 6 月までに課題のある学校について課題の特定を完了させる。なお、改善策を導き出すのが困難な場合は、関係課と協議の上、ネットワークアセスメントの実施について協議する。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和 7 年 7 月から改善策の検討を開始し、次の GIGA 端末更新（令和 8 年度後期予定）までに改善策を完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール