

# 第2期総合戦略策定に向けた主なスケジュール(予定)

資料5

2019年

2020年

	6月	7月	9月	10月	11月	12月	12月	1月	2月	3月	
国の動き	6月21日 ●●国基本方針 ●●閣議決定	7月2日 ●●長都道府県担当課 ●●説明会	9月13日 ●●明会(地方ブロック) ●●(東北)		11月 ●●創生会議(第2) ●●(期総合戦略骨子案)	12月中下旬 ●●創生会議(第2) ●●(議総合戦略案審)	12月下旬 ●●国総合戦略閣議 ●●決定				
県の動き		7月11日 ●●市町村説明会	9月3日 ●●針進本部(策定方) ●●(人口減少対策)			12月上旬 ●●有識者会議	12月中旬 ●●骨子案決定	1月中旬 ●●有識者会議	2月上旬 ●●進本部(素案決) ●●(人口減少対策推)	2月中旬～3月中旬 ●●ト●●県議会 ●●(ブリックコメント)	3月下旬 ●●策定本部(総合戦略推) ●●(人口減少対策)
東通村の主なスケジュール				10月下旬 ●●事務局(方針案・人口ビジョン骨子案・戦略骨子案・数値目標案・第1期評価)	11月上旬 ●●住民ワークショップ ●●(第1回幹事会(方針案・人口ビジョン骨子案・戦略骨子案・数値目標案・第1期評価))	11月下旬 ●●事務局(戦略案の庁内照会) ●●(戦略案の施行内照会) ●●(第1回本部会議(第1期評価・方針・人口ビジョン骨子案・戦略骨子案・数値目標案・第1期評価))	12月上旬 ●●事務局(人口ビジョン案・総合戦略案) ●●(住民アンケート)	12月下旬 ●●第2回幹事会(人口ビジョン案・総合戦略案) ●●(第1回有識者会議(第1期評価・人口ビジョン案・総合戦略案検討))	1月下旬 ●●第2回有識者会議(人口ビジョン案・総合戦略案) ●●(第3回幹事会(人口ビジョン案・総合戦略案検討)) ●●(パブリックコメント)	2月上旬 ●●第2回本部会議(人口ビジョン・総合戦略決定)	3月上旬 ●●村議会全員協議会説明